
Purkusuunnitelman laatiminen

Korjausrakentamisen perussuunnittelu



Uusiokäyttö lähtee
purkusuunnitelmasta

• mitkä materiaalit voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen

• Laadi suunnitelma siitä, miten materiaalit voidaan hyödyntää uudelleen. Tämä voi sisältää 
materiaalien myynnin, lahjoittamisen tai käyttömahdollisuuksien selvittämisen uusissa 
rakennusprojekteissa.

• Käytä purkutyössä menetelmiä, jotka mahdollistavat materiaalien säästämisen ja 
vaurioitumattomuuden, kuten käsin purkamisen tai osittaisen purkamisen.

• Tee yhteistyötä paikallisten kierrätysyritysten kanssa, jotka voivat ottaa vastaan 
purkumateriaaleja ja kierrättää niitä tehokkaasti.

• Kouluta purkutyöhön osallistuvia työntekijöitä materiaalien oikeasta käsittelystä ja 
uusiohyödyntämismahdollisuuksista.



Uusiokäyttö lähtee
purkusuunnitelmasta

• Suunnitelman avulla voidaan minimoida purkamisesta syntyvän jätteen määrä. 
Tavoitteena on siirtyä pois kaatopaikkasijoituksesta ja kohti materiaalien sulautumista 
uusiin käyttötarkoituksiin.

• Kiertotalous periaatteet edellyttävät energiatehokkuuden huomioimista. 
Purkusuunnitelmassa voidaan valita purkutekniikoita, jotka kuluttavat vähemmän 
energiaa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

• Materiaalien tehokas käyttö voi tuoda taloudellisia etuja, kuten alhaisempia 
purkukustannuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätyksessä.

• Laadi selkeät raportit siitä, mitkä materiaalit on uusio käytetty ja mihin tarkoituksiin, jotta 
voidaan seurata edistystä ja jakaa hyviä käytäntöjä.



Purkuhanke

• Purkuhankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa rakennuksen korjaus tai 
käytöstä poistaminen edellyttää rakenteiden tai rakennuksen purkamista.

• Purkuhanke käsittää kaikki vaiheet purkamistarpeen määrittelystä 
suunnitteluun, purkutöihin ja purkujätteiden jätehuoltoon.

• Hankkeeseen liittyvien lupien hakeminen sekä suunnitelmien ja selvitysten 
tekeminen ovat myös olennainen osa purkuhanketta.

• Purkuhankkeet rinnastetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, 
myöh. MRL) mukaisiin rakennushankkeisiin ja siten niihin kohdistuu 
lainsäädännön näkökulmasta samaa sääntelyä kuin rakennushankkeisiin 
mm. lupien hakemisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan osalta. 



Purkuhanke

• Purkutöiden laajuus tulee määritellä purkuhankkeen asiakirjoissa. 

• Purkutyö voi olla luonteeltaan kokonaispurkua, osapurkua tai 
saneerauspurkua. 

• Purkutöihin liittyy yleensä myös asbesti- ja haitta-ainepurkamista sekä 
mahdollisesti myös purkukohteen maa-ainesten poistoa tai täyttötöitä



Käsitteitä

Purkutyöselostus

Purkusuunnittelija laatii purkutyöselostuksen, jossa hän 

• analysoi rakennuksen nykyisen tilan, 

• esittelee purkutyön laajuuden ja sopivan purkutavan, 

• selvittää rakenteiden kantavuuteen ja purkutyön turvallisuuteen liittyvät 
asiat purkutyön aikana.

• laatii tarvittavat piirustukset purkutyötä varten. 



Käsitteitä

PURKUSUUNNITELMA 

• On päätoteuttajan laatima asiakirja, jossa luetellaan purkutyön 
toimenpiteet ja kirjataan tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve. 

• Sisältää purkutyön toimenpiteet ja ko. työn tarkemman suunnittelun ns. 
purkutyösuunnitelman sisällön.

Purkutyösuunnitelma 

• on purku-urakoitsijan laatima asiakirja, jossa esitetään purkutyön toteutus 
kohteessa. Purkutyösuunnitelmassa esitetään purkutapa rakenteittain.



Viranomaistahot

• Rakennusvalvontaviranomainen

• Vastaanottaa selvityksen syntyvän rakennus- ja purkujätteen laadusta ja 
määrästä. Myöntää rakennus- ja purkamisluvan. Hyväksyy vastaavan 
työnjohtajan ja pääsuunnittelijan. Valvoo viranomaisena rakennushankkeita.

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

• Käsittelee meluilmoitukset. Voi antaa määräyksiä purkutyön ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

• Aluehallintovirasto (AVI) Työsuojelun vastuualue

• AVI:lle tehdään ilmoitukset asbestipurkutyöstä ja rakennustyön ennakkoilmoitus. 
AVI valvoo yleisesti työturvallisuuden toteutumista ja voi tehdä valvontakäyntejä 
rakennus- ja purkutyömaille. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pitää asbestipurkutyöhön 
pätevien rekisteriä.



Purkusuunnitelmassa esitettävät asiat

• Purkutöihin liittyvien tehtävien vastuuhenkilöt

• Tehtävien aikataulu

• Työmaan tiedot ja yhteystiedot

• Toimenpiteet, jotka purkutyönsuunnittelussa on otettava huomioon

• Purettaviin rakenteisiin liittyvien piirustusten ja suunnitelma-asiakirjojen tunnisteet 
tai tiedon sijainti piirustuksissa tai muissa asiakirjoissa.

• Määritellään tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve ja tehtävät 
purkutyösuunnitelmat liitetään osaksi purkusuunnitelmaa. 

• Purkusuunnitelma muodostuu kahdesta erillisestä kokonaisuudesta: purkutyön 
toimenpiteet (Purkutoimenpiteet ja -sopimus -lomake Ratu 5009) 

• ja tarvittaessa purkutöiden suunnittelusta (Purkutyösuunnitelma -lomake Ratu 
5010)



• Ennakkosuunnitelmat

• Luvat ja ilmoitukset

• Toteutussuunnittelu

• Muut työmaasuunnitelmat

• Toteutus

• Laadunvarmistustoimenpiteet

• Urakkasopimus (haluttaessa)

Purkusuunnitelma sisältää



Ennakkosuunnittelu

• Selvitetään rakennuksen olemassa olevista piirustuksista (alkuperäiset ja 
muutospiirustukset) saatavat tiedot. 

• Selvitetään rakennukseen liittyvistä suunnitteluasiakirjoista saatavat tiedot. 

• Selvitetään eri suunnittelijoiden tai esimerkiksi museoviraston asettamat 
purkutyötä koskevat ohjeet ja rajoitukset.

• Tutkitaan suunnitelmien ja piirustusten paikkansapitävyys työmaalla 
(runkomateriaalit, rungon staattinen toimivuus, LVIS -järjestelmien sijainti 
sekä niihin liittyvät kemialliset vaarat ja vaaralliset aineiden kartoitus)

• Tarkistetaan suunnitelmat työmaalla yhdessä suunnittelijan kanssa (mitat, 
materiaalit). 



Ennakkosuunnittelu

• Tehdään riskikartoitus kohteessa purku- ja muiden töiden osalta. 
Varaudutaan mm. purkutyön aikana eteen tuleviin ongelmiin ja yllättäviin 
asioihin.

• Selvitetään räjäytystöiden tarve.

• Selvitetään tarvittavat säilytettävien rakenteiden katselmukset ja tilataan 
ne.

• Varmistetaan vakuutusten riittävyys.



Luvat ja ilmoitukset

• Selvitetään eri lupien tarpeellisuus sekä niitä varten tarvittavat ilmoitukset 
ja selvitykset. 

• Tehdään ilmoitus työsuojeluviranomaisille. 

• Selvitetään, sisältääkö kohteen rakenteet terveydelle vaarallisia aineita 
kuten esimerkiksi asbestia, pcb:tä, lyijyä tai kivihiilipikeä. 

• Tehdään räjäytystöiden valmistelut. Tarkistetaan panostajien pätevyydet, 
suunnitelmat, viranomaisluvat sekä nimetään räjäytystyön työnjohtaja. 



Luvat ja ilmoitukset

• Selvitetään tarvittavat työnjohdon lupa-asiat. 

• Ilmoitukset purkutyöstä, melua ja tärinää aiheuttavasta työstä 
kunnan/kaupungin rakennusvalvontavirastoon sekä työsuojelu- ja 
paloviranomaisille. Ilmoitus naapureille purkutyöstä. Lähikiinteistöjen 
katselmukset. Selvitetään naapurikiinteistöjen rasitesopimukset. 

• Tarkistetaan, onko tarvittavat pätevyydet ja työmaan luvat olemassa. 
Sovitaan tulityöluvan myöntäjä ja tulityökäytännöt mm. tulityövalvonta. 
Tarkistetaan, että työntekijöillä on olemassa työturvallisuuskortti sekä 
työmaan kulkulupa-asiat ovat kunnossa.



Toteutussuunnittelu

• Purettavien rakenteiden määrittely ja massoittelu piirustusten, asiakirjojen 
ja kohteeseen tutustumisen perusteella. 

• Tarjouspyyntöjen valmistelu, tarjousten käsittely, 
urakkasopimusneuvottelut ja urakkatyösopimusten laatiminen. 

• Selvitetään työn aikana tarvittavat ja suljettavat johdot sekä putket. 

• Selvitetään, mistä kohteista/osista tarvitaan erillisiä purkutyösuunnitelmia 
ja määritetään tekijä. 

• Selvitetään purkutöiden aikataulutuksen toteutus. 

• Selvitetään purkujätteiden siirtoreitit ja jätteiden loppukäsittely.



Muut työmaasuunnitelmat

• Tarkistetaan työmaan ajalliset suunnitelmat ja niiden paikkansa pitävyys ja 
toimivuus kohteessa. 

• Tarkistetaan eri yleisten työmaasuunnitelmien valmius ja tarve kohteessa. 
Tarkistetaan, että työmaan aluesuunnitelma on tehty. 

• Tarkistetaan purkutöiden erikoissuunnitelmien tarve. 

• Selvitetään muiden yleisten työmaasuunnitelmien tarve kohteessa. 



Toteutus, jossa sovitaan

• kullekin osakohteelle purku-urakoitsija ja vastuuhenkilö. 

• kuka tekee purettavien ja säästettävien rakenteiden sekä aukkojen 
merkitsemisen. 

• kuka tekee tarvittavat tuennat rakenteisiin/kohteeseen. 

• kuka tekee tarvittavat suojaukset rakenteisiin/kohteeseen mm. 
pölyleviämisen estämiseksi. 

• kuka huolehtii ja tekee tarvittavat työturvallisuutta koskevat suojarakenteet 
rakenteisiin/ kohteeseen mm. putoamisen estämiseksi. 

• kuka siirtää ja lajittelee jätteet eri vaiheissa.



Laadunvarmistustoimenpiteet

• Sovitaan tarkemmin katselmus-, kokous- ja palaverikäytäntö. 

• Selvitetään purkutöiden luovutusmenettely. 

• Selvitetään työntekijöiden työnopastustarve ja sovitaan opastuksen tekijä. 

• Sovitaan purkutyön johtamisesta ja valvonnasta. Sovitaan purkutöiden 
johtajat ja valvojat. 

• Sovitaan koneiden, laitteiden ja telineiden käyttöönottotarkastusten 
vastuuhenkilöt.



Urakkasopimus

• Allekirjoittamalla urakkahinnalla varustettu purkutyösuunnitelma tilaajan ja 
urakoitsijan toimesta, tulee suunnitelmasta urakkasopimus, millä voidaan 
hoitaa pienimuotoiset purkutyöt, mitkä eivät välttämättä edellytä 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaista 
sopimusmenettelyä



Tehtävä

Miten purkusuunnitelma olisi tehtävä, mitä asioita siihen pitää ottaa 

mukaan, jotta se edistäisi kierrätystä? Kerro esimerkkejä omasta 

työstäsi.



Purkusuunnitelma ja kierrätyksen edistäminen

Sopimukset

Tee kattava arvio purkamisessa syntyvistä materiaaleista ja tunnista, mitkä 
niistä ovat kierrätettäviä.

Kierrätys- ja jäteyritysten valinta. Varmista, että purkamisessa syntyvät 
kierrätettävät materiaalit voidaan toimittaa oikeisiin pisteisiin.

Suunnittele aikataulu, joka ottaa huomioon kierrätyksen järjestämisen ja 
materiaalien kuljetuksen kierrätyskeskuksiin.

Suunnittele, miten kierrätys voi vaikuttaa projektin kustannuksiin. 
Kierrätyksen avulla voi syntyä säästöjä materiaalikustannuksissa ja 
kaatopaikkamaksuissa.

Laadi suunnitelma kierrätyksen seurannasta ja raportoinnista. Seuraa 
kierrätettyjen materiaalien määrää ja niiden käsittelyä hankkeen aikana.



Rakennuttaja

• Laatii purkuohjelman

• Turvallisuusasiakirja urakoitsijoille

• Valitsee pätevät suunnittelijat ja urakoitsijat

• Vaarallisten aineiden kartoitus, 

kosteusvaurioselvitys, kuntotutkimus

• Turvallisuusasiakirja, haitallisten aineiden 

selvitys, purkutyöselostus 

• Rakennesuunnittelija tarkastamaan 

urakoitsijoiden purkutyösuunnitelmat

• Kulttuurihistoriallisen arvon selvitys

• Vastaa tiedonkulusta



Rakenne/ purkusuunnittelija

• Laatii rakenteista purkutyöselostus, 

purkupiirustukset

• Tutkii kantavuuden, vakavuuden, 

tuentatarpeen, materiaalit

• Tarkastaa pitääkö vanhat suunnitelmat 

paikkansa

• Tunnistaa työturvallisuusriskit työvaiheissa ja 

ilmoittaa niistä

• Avustaa purkutyösuunnitelman teossa

• Tarkastaa urakoitsijan purkutyösuunnitelman



Päätoteuttaja

• Laatii purkusuunnitelman, määrittelee purkutyösuunnitelman 

tarpeen

• Huolehtii työturvallisuudesta

• Viranomaisilmoitukset, luvat

• Huolehtii osapuolten välisestä yhteistyöstä

• Suunnitelmien ja asiakirjojen hyväksyttäminen

• Antaa työturvallisuustehtäviä ja vastuita sopimuksella 

vastuuhenkilöille

• Pyytää kirjallisen purkutyösuunnitelman purku-urakoitsijalta 

tai jos purkutyö itseltä, niin työmaajohto laatii sen

• Valitsee aliurakoitsijat

• Vastaa perehdyttämisestä ja työntekijöiden ammattitaidosta

Pienissä ja helpoissa kohteissa täytetty 

purkutoimenpiteet ja sopimus -lomake (RATU 

5009) 

voi toimia samalla kohteen purkusuunnitelmana, 

johon purkutyösuunnitelmat lisätään



Purku-urakoitsija

• Purkutyösuunnitelmat sis. 

työturvallisuussuunnittelun

• Noudattaa suunnitelmia

• Työntekijöiden opastus työmaajohdon kanssa

• Nimeää vastaavan työnjohtajan

• Viranomaisille tiedot jätemääristä ja -laadusta, 

alkamisilmoitus, pölyilmoitus, meluilmoitus

• Vaativassa kohteessa hyväksyttää 

purkutyösuunnitelman rakennesuunnittelijalla



Työmaajohto

• Suunnittelee toiminnan ja luo 

edellytykset työlle

• Omasta purkutyöstä 

purkutyösuunnitelma

• Opastaa omat työntekijät ja purku-

urakoitsijan työntekijöiden 

opastuksessa apuna

• Valvoo työtä



Työntekijä

• Toimii ohjeiden mukaisesti

• Henkilökohtaisten suojavälineiden 

käyttö

• Ilmoittaa sellaisista virheistä, joita eivät 

itse voi korjata



Kiitos!
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